

Procedura aktualizacji LSR

1. Aktualizacja LSR może być dokonana w przypadku następujących sytuacji:
 - a) na podstawie wyników badań dotyczących analizy obszaru, mogących mieć wpływ na wyniki wdrażania LSR;
 - b) na podstawie wyników monitoringu i ewaluacji LSR oraz wniosków i rekomendacji wynikających z tych wyników;
 - c) na podstawie opinii i wniosków Rady, bazujących na przebiegu i wynikach zakończonych naborów wniosków o dofinansowanie;
 - d) na podstawie opinii i rekomendacji pracowników Biura dotyczących zmian w zapisach LSR, bazujących na przebiegu i wynikach zakończonych naborów wniosków o dofinansowanie oraz wynikach prowadzonego monitoringu;
 - e) w wyniku zmian uwarunkowań prawnych związanych z wdrażaniem LSR;
 - f) w wyniku zaleceń pokontrolnych instytucji nadzorczych
 - g) zmian w budżecie i harmonogramie LSR
2. Aktualizacja LSR w zakresie pkt. 1 a) może dotyczyć **zmian kierunków realizacji strategii pod wpływem istotnych zmian zachodzących na obszarze LGD lub w jego otoczeniu**. Wyniki badań dotyczących analizy obszaru (obserwacje własne jak i dostępne wyniki badań innych podmiotów oraz dane statystyczne) mogą dostarczyć istotnych danych, które zaprzeczałyby dotychczasowej diagnozie i analizie SWOT. W takim przypadku należy podać LSR konsultacjom społecznym i zdecydować o utrzymaniu lub zmianie kierunków jej realizacji.
3. Aktualizacja LSR w zakresie pkt. 1 b, c i d) może dotyczyć przed wszystkim **rodzaju kryteriów wyboru** dla danego typu operacji oraz **wartości punktowej w poszczególnych kryteriach**. Zmiany mogą obejmować **wprowadzanie nowych kryteriów oceny, jak i rezygnację z dotychczas stosowanych**. Zmiany muszą być podkutowane trudnościami we wdrożeniu danego typu operacji i prowadzić do ułatwienia wdrożenia LSR, z zachowaniem planowanego celu, jaki ma być osiągnięty poprzez to wdrożenie. Zmiany kryteriów oceny powinny zostać poddane konsultacjom społecznym.
Aktualizacja w zakresie wymienionych punktów może odnosić się także do samego **systemu monitorowania i ewaluacji**, w przypadku konieczności dokonania usprawnień w bieżącym monitoringu wdrażania (np. zmiana narzędzi, zmiana okresów wykonywania czynności, zmiana odpowiedzialności za te czynności itp.) lub ewaluacji (podobny zakres zmian, a także wytyczanie nowych obszarów ewaluacji lub rezygnacja z poprzednio ustalonych). Szczegóły procedur monitoringu i ewaluacji są opisane w rozdziale Monitoring i ewaluacja, a także w szczegółowej tabeli opisującej procedury w tym zakresie, będącej załącznikiem do Regulaminu Biura LGD. Zmiany dotyczące systemu monitorowania i ewaluacji nie wymagają konsultacji społecznych, ponieważ opinia publiczna nie jest w tym wypadku niezbędnym źródłem opiniotwórczym do dokonania zmian.
4. Aktualizacja LSR w zakresie pkt. 1 e) wynika z **wprowadzanych w życie nowych regulacji prawnych oraz nowelizacji dotychczasowego ustawodawstwa** dotyczącego mechanizmu RLKS/LEADER. Ramy prawne dotyczą wszystkich LGD i po ich wejściu w życie powinny być niezwłocznie odzwierciedlane w zapisach LSR - w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na treść LSR i funkcjonowanie LGD. Zakres zmian jest tu trudny do określenia i będzie wynikał z konkretnych ram prawnych wchodzących w życie. Zmiany treści LSR dotyczące regulacji prawnych nie wymagają konsultacji społecznych, ponieważ są obowiązkiem jaki spoczywa na LGD.
5. Aktualizacja LSR w zakresie pkt. 1 f) wynika z **zaleceń pokontrolnych** instytucji, które zgodnie z regulacjami prawnymi mogą przeprowadzać kontrolę funkcjonowania LGD (m.in. UMW, MRRW). LGD ma obowiązek poddać się czynnościom kontrolnym. Kontrola zakończona jest sporządzeniem protokołu z czynnościami kontrolnymi zgodnie z procedurami instytucji prowadzących daną kontrolę. W treści protokołu mogą znajdować się zalecenia dokonania zmian w treści LSR. W takim przypadku dokonuje się takich zmian w terminie określonym w zaleceniach pokontrolnych lub w innym odnoszącym się do tego faktu prawie. Zmiany treści LSR wynikające z zaleceń pokontrolnych nie wymagają konsultacji społecznych, ponieważ są obowiązkiem jaki spoczywa na LGD.
6. Aktualizacja LSR w zakresie pkt. 1 g) może dotyczyć **innych, na dziś nieokreślonych, trudnych do przewidzenia sytuacji**, które mogą mieć wpływ na (lub powodować konieczność) dokonania zmian zapisów LSR. Należy podchodzić każdorazowo z rozwagą do decyzji o zmianie treści strategii i podejmować je **tylko w sytuacjach niezbędnych, kiedy to nie dokonanie zmian zapisów może przynieść negatywny wpływ na wdrażanie LSR**.
7. Zmiany w treści LSR dokonywane są **zgodnie z ramami prawnymi w jakich funkcjonuje LGD, w tym zgodnie ze statutem LGD i Regulaminami organów LGD i ich załącznikami**, a także z uwzględnieniem wytycznych niniejszej procedury. Walne Zebranie Członków oraz Zarząd, podejmując decyzję dotyczącej

treści LSR, bez względu na aktualny skład osobowy oraz sektory reprezentowane przez osoby zasiadające w organach LGD, pozostają w swych decyzjach **zawsze bezstronne w stosunku do wszelkich grup interesów**, jakie mogą wystąpić na obszarze Lokalnej Grupy Działania, a jedynymi przesłankami dla tych organów, dotyczącymi podejmowania decyzji o zmianie treści LSR, są okoliczności określone w niniejszej procedurze. Wszelkie decyzje - nie pozostające zgodnie ze Statutem lub innymi regulacjami prawnymi Stowarzyszenia w gestii Walnego Zebrania Członków lub innych organów Stowarzyszenia - odnoszące się do założeń i zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), jej załączników lub innych dokumentów (w tym procedur), nie będących załącznikami do LSR, a mających ściśły związek z jej wdrażaniem oraz ich zmian, Zarząd podejmuje jedynie w oparciu o dane pochodzące z wiarygodnych i wolnych od wpływów grup interesów źródeł informujących o konieczności dokonania tych zapisów lub ich zmian.

8. Podejmując decyzje o zmianach w treści LSR **należy uwzględnić ramy prawne realizacji LSR, w tym warunki jakie określa umowa ramowa pomiędzy LGD a SW w zakresie możliwości lub braku możliwości dokonywania zmian w treści LSR** (np. zachowanie celów, wskaźników itp.).
9. Jedyną formą wprowadzania zmian uznaną za skuteczną i będącą gwarantem udokumentowania tych zmian jest **forma pisemna** czyli dokonanie zmian zapisów w treści odpowiednich rozdziałów LSR. Przyjęcie zmienionego dokumentu może mieć miejsce po dokonaniu pisemnych zmian w jego treści.
10. **Zmieniona pod względem treści LSR wchodzi w życie z momentem przyjęcia jej nowego brzmienia przez odpowiedni organ LGD**, zgodnie z pkt. 7 niniejszej procedury.
11. **Aktualna pod względem treści LSR jest zawsze dostępna** dla wszystkich osób w Biurze LGD oraz na stronie internetowej LGD. Należy zapewnić upublicznenie treści zmienionej LSR niezwłocznie po zatwierdzeniu zmian, a także poinformować o dokonaniu tych zmian poprzez odrębny artykuł/komunikat na stronie internetowej LGD.
12. **Proces zmian założień LSR powinien mieć społeczny charakter**, tak jak proces jej pierwotnego tworzenia. Konsultacje społeczne dotyczące zmian w treści LSR powinny być niezbędnym elementem procesu korygowania treści LSR, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszej procedurze (zmiany prawne i wynikające z czynności kontrolnych). Forma konsultacji powinna być dostosowana do rodzaju i skali zmian, z zachowaniem grup docelowych konsultacji dostosowanych do charakteru/tematu zmian treści strategii (np. w przypadku zmian dotyczących wspierania przedsiębiorczości niezbędna jest konsultacja ze środowiskiem osób defaworyzowanych na rynku pracy lub/i z instytucjami podejmującymi problematykę rynku pracy).
13. Proces aktualizacji LSR zapewnia społeczności lokalnej systematyczną i mobilną możliwość zgłaszania własnych uwag i opinii. Lista podmiotów biorących udział w aktualizacji LSR przedstawia poniższa tabela:

Lista podmiotów biorących udział w aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju	
Wyszczególnienie	Zakres działań przy aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
Członkowie Rady, mieszkańcy, osoby prawne, osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe	<ul style="list-style-type: none"> • Zgłaszcenie do Biura LGD propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju; • Zgłaszczenie do Biura poprawek lub uwag w sprawie zatwierdzonych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
Biuro LGD (dyrektor Biura LGD, pracownik Biura LGD)	<ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju zgłoszonych do Biura LGD przez mieszkańców i podmioty działające na terenie funkcjonowania LGD.
Zarząd LGD KOLD	<ul style="list-style-type: none"> • Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju; • Przekazanie zatwierdzonych przez Zarząd zmian do publicznej wiadomości (oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia) na okres co najmniej 14 dni; • Przekazanie zatwierdzonych przez Zarząd zmian do samorządu województwa wielkopolskiego w przypadku nie stwierdzenia merytorycznych zastrzeżeń społecznych (po 14 dniach od przekazania do publicznej wiadomości).
Samorząd województwa wielkopolskiego	<ul style="list-style-type: none"> • Przyjęcie lub odrzucenie uchwał Zarządu LGD KOLD dot. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Załącznik nr 2 : Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR i funkcjonowania LGD KOLD.

1. Opis elementów funkcjonowania LGD, które będą podlegać ewaluacji - wraz z opisem procedury: sposobami działania, odpowiedzialnością za realizację poszczególnych zadań oraz wskazaniem czasu i okresu objętego pomiarem.

Lp.	Nazwa procedury	Treść procedury / sposoby działania	Odpowiedzialność za realizację procedury	Termin stosowania procedury - czas i okres objęty pomiarem	UWAGI
Ewaluacja:					
1	Okresowe podsumowanie danych dotyczących funkcjonowania LGD, w tym ocen pracy Biura LGD oraz działalności szkoleniowej i aktywizacyjnej	1. Funkcjonowanie Biura :analiza funkcjonowania Biura LGD / wywiady z pracownikami, przedstawicielami Rady i Zarządu LGD, ankietą od osób obsługiwanych przez Biuro i uczestników szkoleń organizowanych przez LGD (<i>dane źródłowe patrz: monitoring</i>).	Wzór ankiety - pracowników Biura LGD. opracowują wyniki badania, wnioski i rekomendacje.	Ewaluacja: a) <i>on-going</i> - na zakończenie etapów realizacji LSR; b) <i>ex-post</i> - po zakończeniu wdrażania LSR)	Dane na podstawie rekomendacji nr 1/2015 z ewaluacji wykonanej w okresie 2007-2013.
2	Okresowa ocena wizerunku/rozpoznawalności LGD na obszarze jej działania	1. Rozpoznawalność LGD – analiza oparta na ankietach ,wywiady prowadzone będą w sposób wyrywkowy, z przedstawicielami LGD głównie tych, które przyczyniają się do podwyższania rozpoznawalności LGD. Wnioski i rekomendacje będą dotyczyć podejmowanych przez LGD działań w tym informowania mieszkańców o prowadzonych działaniach.	Wzór ankiety - pracowników Biura LGD lub eksperci opracowują wyniki badania, wnioski i rekomendacje.	Ewaluacja: a) <i>on-going</i> - na zakończenie etapów realizacji LSR, określonych w Planie Działania; b) <i>ex-post</i> - po zakończeniu wdrażania LSR)	Dane wprowadzone na podstawie rekomendacji nr 3/2015 z ewaluacji wykonanej w okresie 2007-2013.

IA. Kryteria, na podstawie których będzie przeprowadzana ewaluacja funkcjonowania LGD

Kryteria, na podstawie których będzie przeprowadzana ewaluacja funkcjonowania LGD odpowiadają danym z monitoringu, pozyskiwanym w ramach badanych zagadnień dotyczących funkcjonowania, a określonych poniżej, w pkt. 4 (Monitoring), w podpunktach 4 (Stale monitorowanie jakości pracy Biura LGD) i 5 (Stale monitorowanie jakości działań szkoleniowych i aktywizacyjnych LGD):

a) W ramach stałego monitorowania jakości pracy Biura LGD osoby korzystające z doradztwa, konsultacji, informacji oraz innego wsparcia oferowanego przez Biuro LGD wypełniają dobrowolną ankietę, wyłożoną w Biurze LGD (*wzór ankety jest dołączony do niniejszego opisu procedur*). Kryteriami oceny jakości pracy Biura zastosowanymi w narzędziu badawczym są tutaj:

- **ocena merytoryczna pomocy uzyskanej podczas indywidualnych konsultacji/doradztwa w Biurze LGD (adekwatność do problemu, aktualność, przydatność);**
- **ocena materiałów pomocniczych** otrzymanych podczas indywidualnych konsultacji/doradztwa w Biurze LGD;
- **ocena obsługi w Biurze LGD** (atmosfera, przyjazność, otwartość na problemy itp.);
- **ocena warunków lokalowych Biura LGD do prowadzenia doradztwa/konsultacji indywidualnych;**

Oprócz analizowanych wartości ocen przypisywanych ww. kategoriom, Biuro LGD zbiera także za pomocą tej samej ankiety uwagi respondentów dot. dotyczących konsultacji i doradztwa w Biurze LGD oraz ich oczekiwania co do przyszłych konsultacji indywidualnych i doradztwa w Biurze LGD.

b) W ramach stałego monitorowania jakości działań szkoleniowych i aktywizacyjnych LGD prowadzone jest badanie ankietowe wśród **uczestników / odbiorców**, na zakończenie danego działania (*wzór ankety jest dołączony do niniejszego opisu procedur*). Kryteriami oceny jakości działań szkoleniowych i aktywizacyjnych LGD zastosowanymi w narzędziu badawczym są tutaj:

- **ocena zawartości merytorycznej szkoleń**, spotkań, warsztatów (treść - aktualność, przydatność);
- **ocena materiałów szkoleniowych** otrzymanych podczas szkoleń, spotkań, warsztatów;
- **ocena organizacji szkoleń**, spotkań, warsztatów (informacja, nabór, miejsce szkolenia itp.);
- **ocena prowadzących szkolenia**, spotkania, warsztaty (wiedza, przystępcość przekazywania itp.).

Oprócz analizowanych wartości ocen przypisywanych ww. kategoriom, Biuro LGD zbiera także za pomocą tej samej ankiety uwagi respondentów dot. dotyczących szkoleń, spotkań, warsztatów organizowanych przez LGD oraz ich oczekiwania co do przyszłych szkoleń, spotkań, warsztatów jakie mogłyby organizować na swoim terenie LGD.

Kryteria, na podstawie których będzie przeprowadzana ewaluacja funkcjonowania LGD wynikają także z okresowych wywiadów przeprowadzanych z Pracownikami Biura LGD oraz przedstawicielami organów LGD oraz badań ankietowych - opisanych powyżej w pkt. 1, podpunkt 1 i 2 niniejszego dokumentu - (**analiza funkcjonowania Biura LGD** oparta na wywiadzie z jego pracownikami, jak i z przedstawicielami Rady i Zarządu LGD oraz **analiza rozpoznawalności LGD** oparta na ankietach kierujących do mieszkańców obszaru LGD, wywiadach uzupełniających kierowanych do samorządowców, beneficjentów, mieszkańców, a także wywiadach z przedstawicielami LGD na temat działań prowadzonych na terenie wdrażania LSR, przyczyniających się

do podwyższania rozpoznawalności LGD (wzory formularzy są dołączone do niniejszego opisu procedur i przedstawiają dodatkowe kryteria badawcze omawianego zagadnienia).

2. Opis elementów wdrażania LSR, które będą podlegać ewaluacji - wraz z opisem procedury: sposobami działania, odpowiedzialnością za realizację poszczególnych zadań oraz wskazaniem czasu i okresu objętego pomiarem.

Evaluacja:		Biuro LGD: dostarcza zagregowanych danych dot. wskazników LSR, Pracownicy Biura Rady - wywiady; Eksperci: -badanie ewaluacyjne. Zarząd LGD: Zapoznaje się z wynikami ewaluacji i podejmuje odpowiednie decyzje w tym zakresie.	Evaluacja: a) <i>on-going</i> - na zakończenie etapów realizacji LSR, określonych w Planie Działania; b) <i>ex-post</i> - po zakończeniu wdrażania LSR)	Dane wprowadzone na podstawie rekomendacji nr 2/2015 z ewaluacji wykonanej w okresie 2007-2013.
1	Okresowe podsumowanie poziomu wskazników realizacji LSR	1. Skuteczność wdrażania LSR pod kątem osiągania wskazników realizacji strategii - wynik i plan naborów; wywiady z przedstawicielami Biura i Rady LGD, wynikach z monitoringu.	Biuro: aktualizacja danych w ankiecie monitorującej; udostępnianie wzoru ankiet na www, zbieranie oświadczeń, zbieranie ankiet, analiza	Udostępnianie ankiet na bieżąco. Wypełnianie ankity zakończenie operacji (<i>po otrzymaniu płatności końcowej</i>). Monitorowanie wskaźników realizacji LSR: na bieżąco.
1a	Anketa monitorująca beneficjenta - uwagi	Anketa monitorująca beneficjenta (obowiązkowa) ma być - podstawowe narzędzie weryfikacji danych o zrealizowanych operacjach, wydatkowych kwotach i kwotach pozyskanych dotacji i wskaznikach.- na www wraz z instrukcją.	Zakresy odpowiedzialności - jak wyżej.	Evaluacja: a) <i>on-going</i> - na zakończenie etapów realizacji LSR, określonych w Planie Działania; b) <i>ex-post</i> - po zakończeniu wdrażania LSR)
2	Okresowe podsumowanie poziomu realizacji budżetu LSR	1. Skuteczność wdrażania LSR pod kątem realizacji budżetu LGD - na: wynikach naborów; wywiadzie z przedstawicielami Biura i Rady LGD, wynikach z monitoringu. Wnioski i rekomendacje dotyczące będą zakresu wymienionego powyżej, dla Ewaluacji, w		

		pkt. 1	
--	--	--------	--

3. Raporty z badań ewaluacyjnych

Lp.	Nazwa procedury	Treść procedury / sposoby działania	Odpowiedzialność za realizację procedury	Termin stosowania procedury - czas i okres objęty pomiarom	UWAGI
Ewaluacja:					
1	Raport z ewaluacji LSR/LGD	1. Działania związane z ewaluacją - ("Raport z ewaluacji LSR/LGD"), 2. Dokument wzorcem do ewaluacji <i>on-going/ex-post</i> , 3. Ostateczna treść "Raportu..." ustalona z Biurem LGD i uwagi Zarządu LGD. 4. Badania ekspertom- protokół odbioru.	Raport - (Biuro /eksperci zewnętrzni w formie projektu Zarządu Zarząd analizuje wnioski i rekomendacje, podejmuje decyzję do wdrażania przez Biuro LGD.	Ewaluacja: a) <i>on-going</i> - na zakończenie etapów realizacji LSR, określonych w Planie Działania; b) <i>ex-post</i> - po zakończeniu wdrażania LSR	Dane wprowadzone na podstawie rekomendacji nr 3/2015 z ewaluacji wykonanej w okresie 2007-2013.

4. Opis elementów, które zamierza monitorować LGD - wraz z opisem procedury: sposobami działania, odpowiedzialnością za realizację poszczególnych zadań oraz wskazaniem czasu i okresu objętego pomiarom.

Lp.	Nazwa procedury	Treść procedury / sposoby działania	Odpowiedzialność za realizację procedury	Termin stosowania procedury - czas i okres objęty pomiarom	UWAGI
Monitoring:					
1	Stale monitorowanie osiągania poziomu wskaźników realizacji LSR	1. bieżące monitorowanie osiąganych wskaźników, Radni–otrzymają informacje- jakiego typu operacje – są oczekiwane w danym naborze). 2. Dofinansowane tylko te operacje, które mieszczą się w wartościach wskaźników. Podczas posiedzenia Rady na monitorowanie 3.Po podjęciu przez Radę odpowiednich	Biuro: przygotowanie informacji dla Radnych i wspieranie Radnych podczas naboru (informowanie o wskaźnikach); zbieranie danych wynikowych dotyczących wskaźników LSR.	Przed każdym planowanym naborem przewidywane jest bieżące szkolenie radnych. Podczas naborów operacji, w tym podczas posiedzeń Rady oraz bezpośrednio po nich. W przypadku danych wynikowych z Instytucji	Dane elementy zostały wprowadzone na podstawie rekomendacji nr 5/2015 z ewaluacji wykonanej w

	uchwał, Biuro LGD zbiera dane dot.wskaźników	<u>Radni:</u> bieżące monitorowanie przypisywania ocenianych operacji wskaźnikom LSR podczas wyboru operacji; Monitorowanie maksymalnych wartości wskaźników, do których można przyjmować operacje.	Wdrażających - po otrzymaniu aktualnych danych.	okresie 2007-2013.
2	Stale monitorowanie poziomu realizacji budżetu LSR - a) działanie 19.2 (Wdrażanie operacji)	<p>1. W wyniku naboru do dofinansowania mogą być przyjęte tylko te operacje, które mieszczą się w budżecie przeznaczonym dla danego typu operacji, przyjętym w LSR (w ramach dz. 19.2).</p> <p>2. Po posiedzeniu Rady, Biuro LGD zbiera dane dotyczące realizacji budżetu LSR.</p> <p>4. Na zakończenie realizacji operacji beneficienci składają ankietę monitorującą, ze strony www. Biuro analizuje na bieżąco dane z ankiet</p> <p>5. Instytucja Wdrażająca (UMWW) udostępnia okresowo dane dot. poziomu wdrażania poszczególnych typów operacji. Biuro analizuje te dane .</p>	<p>Biuro: przygotowanie informacji dla Radnych i wspieranie Radnych podczas naboru (informowanie o wskaźnikach); zbieranie danych wynikowych dotyczących wskaźników LSR.</p> <p><u>Radni:</u> bieżące monitorowanie przypisywania ocenianych operacji wskaźnikom LSR podczas wyboru operacji; Monitorowanie maksymalnych wartości wskaźników, do których można przyjmować operacje.</p>	<p>Przed każdym planowanym naborzem przewidywane jest bieżące szkolenie radnych. Podczas naborów operacji, w tym podczas posiedzeń Rady oraz bezpośrednio po nich.</p> <p>W przypadku danych wynikowych z Instytucji Wdrażających - po otrzymaniu aktualnych danych.</p>
	Stale monitorowanie poziomu realizacji budżetu LSR -	<p>1. Bieżące monitorowanie osiągania celów LSR (wskaźników) prowadzone równolegle z monitorowaniem</p>	Biuro: bieżące monitorowanie wydatków LGD.	Na bieżąco.

	b) działanie 19.4 (Funkcjonowanie, aktywizacja...)	wydatków własnych LGD. Bieżące sprawdzanie środków do wydatkowania oraz oszczędności w wydatkowaniu.		
3	Stale monitorowanie postępu realizacji operacji grantowych na terenie LGD	1. LGD, jako beneficjent operacji grantowej, monitoruje postęp realizacji małych grantów. Od skuteczności wdrażania poszczególnych grantów zależy osiąganie przypisanych im wskaźników, jak również rozliczenie całej operacji grantowej.	Biuro: zebranie danych na temat realizowanych grantów: telefony do beneficjentów, wizytacje terenowe ,uczestnictwo w wydarzeniach, kontrola dokumentacji	Na bieżąco, w całym okresie wdrażania danej operacji grantowej, na realizację której LGD podpisało umowę z UMWVW
4	Okresowe monitorowanie jakości pracy Biura LGD	1. Osoby korzystające z doradztwa, konsultacji, informacji oraz innego wsparcia wypełniają dobrowolną ankietę, wyłożoną w Biurze LGD. Wzór ankiet jest dołączony do niniejszego opisu procedur. 2. Biuro dokonuje okresowego podsumowania danych z ankiet.	Klienci Biura: wypełniają ankietę. Biuro <u>LGD</u> : analizuje dane z ankiet.	Ankieta wypełniana na bieżąco. Dane z ankiet Biuro podsumowuje okresowo, w celu zebrania danych do ewaluacji (przed terminem ewaluacji).
5	Okresowe monitorowanie jakości działań szkoleniowych i aktywizacyjnych LGD	1. Monitoring prowadzonych działań (szkoleniowych, aktywizacyjnych) prowadzony w formie ankiet wypełnianej przez uczestników/odbiorników na zakończenie danego działania. Wzór ankiet jest dołączony do niniejszego opisu procedur.	<u>Uczestnicy szkoleń i działań aktywizacyjnych LGD:</u> wypełniają ankietę. Biuro LGD: prowadzenie badań ankietowych na zakończenie działań szkoleniowych i aktywizacyjnych LGD i analiza.	Ankieta wypełniana na bieżąco, na zakończenie działań szkoleniowych i aktywizacyjnych LGD. Dane z ankiet Biuro podsumowuje okresowo, w celu zebrania danych do ewaluacji (przed terminem ewaluacji).
6	Okresowe monitorowanie aktualności zapisów LSR	1. Zmiany przepisów muszą znajdować się w zmianach zapisów LSR (np. zmiany rozporządzeń dot. wdrażania LSR)- partnerzy i odbiorcy usług/działań LGD opierają się wiedzą o tych programach m.in. na	Biuro <u>LGD</u> : zgłaszanie do Zarządu koniecznych zmian w treści LSR wynikających ze zmian przepisów i propozycje. Zarząd LGD:	Zmiany powinny być dokonywane na bieżąco w konsekwencji wejścia w życie nowych przepisów (np. zmiany rozporządzeń, interpretacje zapisów

		treści strategii. 2. LSR jest dokumentem wiodącym dla LGD – zawsze aktualna	Zatwierdzanie zmian w treści LSR.	prawnych etc.)	ewaluacji w 2007-2013.
7	Okresowe monitorowanie struktur organów LGD	1. Monitorowanie właściwej struktury organów LGD, w tym w szczególności Rady LGD, (parytet), 2. Zapisy monitoringu zgodne z Regulaminem Rady 3. Monitorowanie właściwego przypisania czynności wykonywanych przez poszczególne osoby organów LGD, wynikającego z regulaminów	<u>Biuro LGD:</u> bieżące monitorowanie składu Rady, monitorowanie poprawności zapisów LSR dotyczących składu Organów LGD, Monitorowanie zakresów czynności osób w organach LGD.	Monitorowanie składu (struktury sektorów) Rady - podczas posiedzeń mających na celu wybór operacji; Monitorowanie zapisów LSR, w tym Regulaminów – zawsze w przypadku zmian prawnych. Monitorowanie zakresów czynności - na bieżąco.	Dane elementy wprowadzone na podstawie rekomendacji nr 6/2015 z ewaluacji w 2007-2013.
8	Okresowe spotkania koordynacyjne władz LGD	1. Spotkania koordynacyjne Zarządu z udziałem pracowników Biura LGD, - wdrażanie LSR i funkcjonowanie LGD, wyniki monitoringu/ewaluacji LSR, interpretacji, wdrażanie zmian ; - bieżącego planów. i sprawozdawczość	<u>Biuro LGD:</u> zgłoszanie potrzeby spotkania i przygotowanie materiałów <u>Zarząd LGD:</u> Interpretowanie wyników i podejmowanie decyzji	Spotkania koordynacyjne Zarządu - co miesiąc. W razie konieczności zwołania spotkania - na wniosek Biura LGD, Zarządu LGD, w wymagającym tego momencie.	Dane elementy wprowadzone na podstawie rekomendacji nr 6/2015 z ewaluacji w 2007-2013.
9	Okresowy przegląd systemu monitoringu i ewaluacji	1. Przegląd systemu monitorowania LSR, w tym funkcjonowania jego elementów i narzędzi (opisanych w niniejszej tabeli) oraz dokonywanie zmian w stosowanym systemie monitoringu.	<u>Biuro LGD:</u> okresowe sprawdzenie funkcjonowania systemu monitorowania, <u>Zarząd LGD:</u> - decyzje dotyczące zmian w systemie monitorowania, zmian zapisów LSR.	W przypadkach niezwłocznej konieczności wdrożenia zmian - na bieżąco, w razie potrzeby; W innych sytuacjach: corocznie, bądź w formie zebranych wniosków do ewaluacji - przed terminem ewaluacji.	Dane elementy wprowadzone na podstawie rekomendacji nr 4/2015 z ewaluacji w 2007-2013.



CEL OGÓLNY nr1	Nazwa wskaźnika	Lata		2016-2018		2019-2021		2022 -2023		RAZEM 2016-2023		Poddziałanie niezakres Programu	Program
		Wartość	% realizacji	Planowane wsparcie w PLN	Wartość realizacji	Planowane wsparcie w PLN	Wartość realizacji	Planowa wartość wsparci w PLN	Razem planowane wsparcie w PLN				
Cel szczegółowy 1.1	P1-1. Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	5 szt.	45	1 330 434	6 szt.	100	1 336 566			11 szt.	2 667 000	Realizacja LSR	PROW/ RPO
Przedsięwzięcie 2 Wspieramy rozwój orkiestr i zespołów artystycznych	P2-1- Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	4 szt.	40	60000	6 szt.	100	93642			10 szt.	153 642	PROW	Projekt grantowy

Razem cel szczegółowy 1.1		1 390 434		1 430 208		0		2820642	
Cel szczegółowy 1.2									
P3-1. Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	13 szt.	44,83	1300000	16 szt.	100	1600000	29 szt.	2900000	Realizacja LSR
P3-2. Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	6 szt.	46,15	1098291	7 szt.	100	1351709	13 szt.	2450000	Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 1.2		2398291		2951709		0		5350000	
Cel szczegółowy 1.3									
Przedsięwzięcie 4 Podnosimy wiedzę i aktywizujemy społeczeństwo obszaru KOLD	P4-1	Liczba szkoleń/zajęć/warsztatów lub innych operacji podnoszących wiedzę i umiejętności	11 szt.	61,11	165000	9 szt.	100	109314	Projekt grantowy
								274314	
								20 szt.	

P5-1. liczba dyżurów doradczo-konsultacyjnych zorganizowanych przez LGD na terenie KOLD	60 szt.	62,5	24 szt.	87,5	12 szt.	100	96 szt.	Koszty bieżące
P5-2. – liczba spotkań/ wydarzeń adresowanych do mieszkańców	10 szt.	62,5	6 szt.	100			16 szt.	
P5-3. liczba wydawnictw typu "Dobre Praktyki" (ilość tytułów wydanych przez LGD)			1 szt.	50	1 szt.	100	2 szt.	Koszty bieżące
P5-4. liczba wydawnictw informujących o naborach wniosków (ilość tytułów wydanych przez LGD)	2 szt.	50	2 szt.	100			4 szt.	PROW
P5-5. Liczba treści ogłoszeń o naborach wniosków opublikowanych w prasie	5 szt.	62,5	2 szt.	87,5	1 szt.	100	8 szt.	Koszty bieżące

źwiercie 5 Wspieramy społeczeństwo w aktywnym udziale w realizacji LSR

											Koszty bieżące
P5-6. liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD	142	50,53	123 osoby dni	94,3	—	16 osobodni	100	—	281osobodni	—	Koszty bieżące
P5-7. ilość badań ewaluacyjnych LSR			1 szt.	50	—	1 szt.	100	—	2 szt.	—	Koszty bieżące
P5-8. Liczba typów oznakowań operacji inwestycyjnych logiem i nazwą LGD	1 szt.	100	—	—	—	—	—	—	1 szt.	—	Koszty bieżące
W1 Liczba zrealizowanych projektów współpracy			1szt	100	—	1szt.	100	—	1szt.	—	Projekt Współpracy
W2. Liczba zrealizowanych międzynarodowych projektów współpracy			1szt	100	—	1szt.	100	—	1szt.	—	
W3. Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy			3szt	100	—	3szt.	100	—	3szt.	—	
P6-1. liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych			1 szt.	100	43300	—	1 szt.	43300	—	43300	
P6-2. liczba wydanych folderów (tytułów)			1 szt.	100	1700	—	1 szt.	1700	—	1700	

Przedsi.

CEL OGÓLNY nr2		Cel szczegółowy 2.1		CEL OGÓLNY nr1		Razem cel ogólny 1		Razem cel szczegółowy 1.3		P6-3 liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej		P6-4 Liczba wydarzeń zorganizowanych przez partnerów z udziałem LGD KOLD	
Nazwa wskaźnika		2016-2018		2019-2021		2022 -2023		RAZEM 2016-2023					
Data		Wartość z realizacji jednostek wskaźników	Wartość w wsparcie jednostek wskaźników	Wartość z realizacji jednostek wskaźników	Wartość w wsparcie jednostek wskaźników	Wartość z realizacji jednostek wskaźników	Wartość w wsparcie jednostek wskaźników	Wartość z realizacji jednostek wskaźników	Wartość w wsparcie jednostek wskaźników	Wartość z realizacji jednostek wskaźników	Wartość w wsparcie jednostek wskaźników	Wartość z realizacji jednostek wskaźników	Wartość w wsparcie jednostek wskaźników
CEL OGÓLNY nr2	Cel szczegółowy 2.1	165000	220314	4 602 231	0	0	0	385314	0	39000	27000	11szt.	27000
Razem cel ogólny 1	Razem cel szczegółowy 1.3	3953725										11 163 000	Realizacja LSR
P6-3 liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej	P6-4 Liczba wydarzeń zorganizowanych przez partnerów z udziałem LGD KOLD		2szt	100	39000		2szt		1szt.			PROW	

Przedsięwzięcia obszar KO	P10-2. liczba wydawnictw promujących obszar KOLD	2 szt.	50	32000	2 szt.	100	32000	4 szt.	64000
	W1. Liczba zrealizowanych projektów współpracy	1szt	100					1 szt	
	W2. Liczba zrealizowanych międzynarodowych projektów współpracy	1szt	100					1 szt.	
	W3. Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	2szt	100					1 st	
	P11-1. liczba organizowanych wydarzeń turystyczno-edukacyjnych	3 szt.	100	81000				3 szt.	81000
	P11-2. Liczba utworzonych i oznakowanych szlaków młodzieżowych z produktami wytworzonymi przez młodzież podczas	1 szt.	100	18000				1 szt.	18000
	W1. Liczba zrealizowanych projektów współpracy							1szt.	

PROW
Współprac a

W2. Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy		3szt	100				
P11-3. liczba zorganizowanych festynów		1	100	10000		1 szt.	10000
P11-4. liczba festynów zorganizowanych przez partnerskie LGD, w których uczestniczyła delegacja LGD KOLD		2 szt	100	46000		2 szt.	46000
W1. Liczba zrealizowanych projektów współpracy	1szt	100				1 szt.	
W2. Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	3szt.	100				3 szt	
P11-5. Liczba wydanych map (tytułów)	1 szt.	100	6000			1 szt.	6000

trasyki i produkty obszaru KOLD

P11-6. liczba zorganizowanych rajdów rowerowych	1 szt.	100	5000			1 szt.	5000
P11-7. liczba spotkań integracyjnych sołectw zorganizowanych przez partnerskie LGD, w których będzie uczestniczyła delegacja LGD KOLD	1 szt	100	10000			1 szt.	10000
P11-8. liczba konkursów kulinarnych zorganizowanych przez partnerskie LGD, w których będzie uczestniczyła delegacja LGD KOLD	1 szt.	100	6000			1 szt.	6000
W1 – Liczba zrealizowanych projektów współpracy				1szt	100		1szt
W2 – Liczba zrealizowanych międzynarodowych projektów współpracy				1szt	100		1szt

Przedsięwzięcie 11 współpracujemy na rzecz promocji

P11-9– Liczba zorganizowanych festynów turystycznych (1)	1szt	100	10000	1szt.	10000
P11-10 – Liczba festynów turystycznych zorganizowanych przez partnerskie LGD, w których udział brała grupa z LGD KOLD (2)	2szt	100	46000	2szt	46000
P11-11 – Liczba ustawionych elementów infrastruktury oraz tablic informacyjnych na szlaku turystycznym własnym i partnerów (3)	3szt	100	64000	3szt	64000
P11-12 – Wydanie folderu tematycznego (1)	1szt	100	12000	1szt.	12000

P11-13- Wydanie materiałów promocyjnych o regionie własnym (5)		5szt	100	15000	5szt	15000
P12-1 Liczba wydarzeń/ imprez	3 szt.	29,9	52000	4 szt.	94,2	112000
P12-2.	2 szt.	33,33	10000	2 szt.	66,66	20000
P12-3 Liczba szkoleń zorganizowanych przez LGD KOLD	2 szt.	41,1	14000	2 szt.	85,3	15000

P12-4 Ilość folderów promocyjnych (tytułów) o obszarze KOLD/jego walorach/produkach lokalnych wydanych przez LGD KOLD	2 szt.	40	16000	2 szt.	80	16000	1 szt.	100	8000	5 szt.		40000	Aktywizacja
Razem cel szczegółowy 2.2			530000		507808		72000		72000		1109808		ja
Razem cel ogólny 2		776133		1799911		72000		2648044					
Koszty bieżące LGD (19.4) nie uwzględnione we wskaznikach realizacji LSR	660000		800500		387000		1847500						
Razem LSR	5389858		7202642		459000		13051500						
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW										5350000	50 % budżetu poddziałania	Realizacja LSR	

Załącznik nr 4
Budżet LSR w podziale na poszczególne fundusze EFSI i zakresy wsparcia

Tabela 1: **Budżet LSR w podziale na fundusze EFSI i zakresy wsparcia**

Zakres wsparcia (artykuł z rozporządzenia nr 1303/2013)	Wsparcie finansowe (PLN)		
	PROW	Fundusz wiodący	Razem EFSI
Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b)	10 440 000		10 440 000
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c)	475 000		475 000
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d)	1 847 500	1847 500	1847 500
Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e)	289 000	289 000	289 000
RAZEM	13 051 500	2 136 500	13 051 500

Tabela 2: **Plan finansowy w zakresie podziałania 19.2 PROW 2014-2020**

	Wkład EFRROW	Budżet państwa	Wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych	RAZEM
Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych	3 959 058	2 262 942		6 222 000
Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych	2 683 913		1 534 087	4 218 000
RAZEM	6 642 971	2 262 942	1 534 087	10 440 000



Załacznik 5. Plan komunikacji.

Plan komunikacji ze społeczeństwem lokalnym w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ujęciu tabelarycznym, zawierający wszelkie niezbędne elementy określone w Regulaminie konkursu o wybór LSR, w tym w załączniku "Struktura LSR":

Termin	Cel komunikacji	Nazwa działania komunikacyjnego	Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe)	Środki przekazu	Wskazniki realizacji działań komunikacyjnych oraz informacja o budżecie działań	Pianowane efekty działań komunikacyjnych oraz określenie potrzeb zwiększenia działań w przypadku niskiego poparcia społecznego lub problemów związanych z realizacją LSR
2016-2020 - działanie bieżące, ciągłe	Informowanie mieszkańców obszaru LGD o działalności działań prowadzonych przez LGD	Informacja ogólna o LGD	Mieszkańcy obszaru LGD, instytucje, organizacje NGO, przedsiębiorcy, lokalni liderzy, młodzież, bezrobotni -osoby defaworyzowane na rynku pracy określone w LSR	- strona internetowa LGD - profil LGD na portalu społecznościowym - materiały wydawnicze LGD (będące efektem realizacji LSR) - prasa lokalna	- liczba informacji na www LGD, na profilu, w prasie lokalnej (<i>działania-koszty bieżące</i>) - liczba materiałów wydawniczych (<i>koszty - działania własne LGD oraz PW</i>)	Poinformowanie adresatów o działalności działań LGD i zainteresowanie ich do włączenia się i korzystania ze środków wsparcia oferowanych przez LGD. <i>W przypadku niskiego poparcia społecznego dla działań LGD - nasilenie</i>
2016-2020 - działanie bieżące, ciągłe, w miarę organizacji działań aktywizacyjnych	Informowanie mieszkańców obszaru LGD o wydarzeniach organizowanych przez LGD lub z udziałem LGD	Informacja o działaniach aktywizacyjnych LGD	Mieszkańcy obszaru LGD, instytucje, organizacje NGO, przedsiębiorcy, lokalni liderzy, młodzież, bezrobotni -osoby defaworyzowane na rynku pracy określone w LSR	- strona internetowa LGD - profil LGD na portalu społecznościowym - prasa lokalna - materiały wydawnicze LGD,-e-mail do instytucji na obszarze LGD-działania na rzecz osób bezrobotnych, -	- liczba informacji na www LGD, na profilu, w prasie lokalnej - liczba e-mail (<i>koszty bieżące</i>) - <i>praca bieżąca w Biurze LGD</i> - liczba materiałów wydawniczych (<i>koszty - działania własne LGD oraz PW</i>)	Poinformowanie adresatów o przedsięwzięciach i wydarzeniach i zainteresowanie ich włączenia się w ich realizację \ <i>W przypadku niskiego poparcia społecznego dla działań LGD - nasilenie działań informacyjnych</i>
2016-2020 - działanie bieżące, ciągłe, w miarę organizacji działań aktywizacyjnych	Informowanie mieszkańców obszaru LGD o treści Lokalnej Strategii Rozwoju i warunkach oraz kryteriach skorzystania z	Informacja o LSR	Potencjalni wnioskodawcy, w tym: mieszkańcy (przedsiębiorcy, rolnicy, osoby fizyczne, bezrobotni reprezentujący grupy defaworyzowane na	- strona internetowa LGD - profil LGD na portalu społecznościowym - materiały informacyjne LGD o LSR - wiadomości wysypane drogą e-mail do instytucji na obszarze	- liczba informacji na www , na profilu, w prasie lokalnej - liczba e-mail (<i>koszty bieżące</i>) - <i>praca bieżąca w Biurze LGD</i> - liczba materiałów wydawniczych (<i>koszty - działania własne LGD oraz PW</i>)	Poinformowanie adresatów o możliwościach pozyowania się w LGD, Zapewnienie lepszej jakości składanych dokumentacji wniosków, Spowodowanie zainteresowania składaniem wniosków.

	pomocy.	rynkowi praccy), instytucje publiczne, organizacje NGO, branżowe i inne	LGD podejmujący działania na rzecz osób bezrobotnych, defaworyzowanych	działania własne LGD oraz PW; - liczba szkoleń i doradztw (koszty aktywizacji)	W przypadku problemów związanych z realizacją LSR –nasilenie jakości działań informacyjnych.
2016-2020 - terminy wynikające z harmonogramu naborów oraz procedur ogłoszenia naborów	Informowanie mieszkańców obszaru LGD o terminach naborów wniosków na poszczególne działania wraz ze szczegółową informacją o warunkach tych naborów	Działania informacyjne wynikające z procedury ogłoszenia naborów	Potencjalni wnioskodawcy - jak wyżej.	- strona internetowa LGD i gmin KOLD -- materiały informacyjne LGD o LSR - wiadomości wysypane droga e-mail do instytucji na obszarze LGD podejmujących działania na rzecz osób bezrobotnych, defaworyzowanych - doradzיו - spotkania informacyjno-szkoleniowe	- liczba informacji na www , na profilu, w prasie lokalnej - liczba e-mail (koszty bieżące) - praca bieżąca w Biurze LGD)- liczba materiałów wydawniczych(koszty - działania własne LGD oraz PW ; liczba szkoleń i doradztw (koszty aktywizacji)
2016-2020 - terminy wynikające z harmonogramu naborów oraz procedur ogłoszenia naborów	Informowanie wnioskodawców o wynikach naborów wniosków, a także o pozostałych elementach i terminach procedury oceny i wyboru operacji do finansowania	Działania informacyjne wynikające z procedur wdrażania LSR	Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o finansowanie operacji	- strona internetowa LGD - profil LGD na portalu społeczeństwym - kontakt bezpośredni w Biurze - roszczenia wiadomości pocztowych i droga e-mail do wnioskodawców - informacja na tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD	- liczba informacji na www , na profilu, liczba e-mail , liczba doradztw - liczba ogłoszeń na tablicy ogłoszeniowej LGD (koszty bieżące) - praca bieżąca
2016-2020 - działanie bieżące, ciągle prowadzone przez Biuro LGD podczas doradztwa	Uzyskanie informacji zwrotnej - oceny jakości pomocy przez LGD Element w procedurach monitoringu i ewaluacji z	Działania służące otrzymywaniu informacji zwrotnej o jakości działań LGD	Osoby korzystające z doradztwa i konsultacji w Biurze LGD oraz podczas spotkań doradczo-konsultacyjnych prowadzonych przez LGD	- ankiet wypełniane przez odbiornów usług LGD w opisywanym zakresie - formularz ankiet udostępniany przez LGD w Biurze LGD oraz na zakończenie spotkań doradczo-	- liczba ankiet rozdysponowanych wśród odbiornów usług LGD w opisywanym zakresie "Slabe punkty" działań i dalszych potrzeb ich odbiorców

i spotkań konsultacyjnych	<i>poprzedniej ewaluacji LSR</i>			Działania naprawcze w przypadku niezadowalającej oceny wynikającej z ankiet.
2007-2013	Uzyskanie informacji zwrotnej -przebieg i zakończeniu realizacji operacji dofinansowanych przez LGD. <i>Element w monitoringu i ewaluacji z poprzedniej ewaluacji LSR</i>	Działania służące otrzymywaniu informacji zwrotnej o wynikach wdrażania operacji	Beneficjenci operacji realizowanych w ramach LSR	LGD w ramach czynności monitorujących Biura)
2017-2022	- po rozliczeniu przez beneficjentów ich operacji			konsultacyjnych prowadzonych przez LGD
				- liczba ankiet rozdysponowanych przez LGD zgodna z ilością zakończonych i rozliczonych operacji i zebranych przez LGD (koszty ujęte w ramach kosztów bieżących - praca bieżąca w Biurze LGD w ramach czynności monitorujących Biura)
				Działania naprawcze w zwrotnej o realizowanych projektach, w tym informacja o osiągniętych wskaźnikach i kwotach wypłaconych beneficjentom.
				Kontrola zbierania danych i poprawianie procesu funkcjonowania.
				"Slabe punkty" systemu monitoringu i działania
				Uzyskanie informacji zwrotnej o rozpoznawalności LGD na obszarze LSR.
				Zwiększenie zainteresowania mieszkańców dzielnicą LGD. "Slabe punkty" - rozpoznawalność i działania naprawcze.
2007-2013				- liczba ankiet rozdysponowanych wśród respondentów z obszaru LGD i zebranych przez LGD (koszty ujęte w ramach kosztów bieżących - praca bieżąca w Biurze LGD)
2020	Informacji zwrotnej -rozpoznawalność LGD na terenie jej działania <i>Element w monitoringu i ewaluacji z poprzedniej ewaluacji LSR</i>	Działania służące otrzymywaniu informacji zwrotnej o rozpoznawalności	Mieszkańcy obszaru LGD, instytucje, organizacje pozarządowe i inne osoby / podmioty z terenu działania LGD - wybrane metoda losowa - zgodnie z procedurami monitoringu i ewaluacji	- ankiety rozdawane / roszczone sposobem przyjętym lokalnie- wzór ankiet dostępny na www LGD w terminie badania. Ankieta nie może być udostępniana podczas wydarzeń organizowanych przez LGD
2007-2013				Poinformowanie adresatów działania o stanie realizacji LSR
2017-2021	Informowanie mieszkańców obszaru LGD o stanie realizacji LSR w tym o poziomie realizacji celów LSR i poszczególnych wskaźników	Działania informacyjne o stanie i efektych wdrażania LSR	Mieszkańcy obszaru LGD, instytucje, organizacje pozarządowe, lokalni liderzy, młodzież, bezrobotni, w tym osoby defaworyzowane na rynku pracy określone w LSR	<i>W przypadku niskiego poparcia społecznego dla działań LGD – nasilenie działań informacyjnych.</i>
2018-2022	Informowanie	Działania	Mieszkańcy obszaru	Rozpropagowanie informacji na
			- strona internetowa LGD	

	mieszkańców obszaru LGD o dobrych praktykach wynikających z realizacji LSR	informacyjne o stanie i efektach wdrażania LSR	LGD, instytucje, organizacje NGO, przedsiębiorcy, lokalni liderzy, młodzież, bezrobotni, osoby defaworyzowane na rynku pracy określone w LSR	- profil LGD na portalu społeczeństwioym - komunikaty w mediach LGD przewidziane w ramach realizacji LSR	- profil u, w prasie lokalnej (<i>działania-koszty bieżące</i>) - liczba materiałów wydawniczych (<i>koszty - działania własne LGD</i>	www LGD, na profilu, w prasie lokalnej (<i>działania-koszty bieżące</i>) - liczba materiałów wydawniczych (<i>koszty - działania własne LGD</i>	o dobrych praktykach i Zwiększenie zainteresowania działalnością LGD. W przypadku niskiego poparcia społecznego dla działań LGD – nasilenie działań informacyjnych Uzyskanie informacji zwrotnej o skuteczności działań informacyjnych prowadzonych w ramach Planu Komunikacyjnego i wdrażania LSR. "Słabe punkty" działań komunikacyjnych LGD. - uruchomienie trybu korygowania Planu Komunikacji
2017-2022	Uzyskanie informacji zwrotnej nt. jakości działań informacyjnych Element w monitoringu i ewaluacji z poprzedniej ewaluacji LSR 2007-2013	Analiza efektywności działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu	Mieszkańcy obszaru LGD, instytucje, organizacje NGO i inne osoby / podmioty z terenu działania LGD - wybrani metodą losową z zachowaniem minimalnej próby badawczej - zgodnie z procedurami monitoringu i ewaluacji	- ankiety rozdawane / roszыlane do respondentów lub rozpropagowane poprzez gminny członkowskie i sołectwa obszaru LGD do odbiorców na obszarze LGD - wzór ankiet dostępny na stronie www LGD w terminie badania.	- liczba ankiet rozdysponowanych wśród respondentów z obszaru LGD i zebranych przez LGD (<i>koszty ujęte w ramach Kosztów bieżących - praca bieżąca w Biurze LGD w ramach czynności monitorujących Biura</i>)	- liczba ankiet rozdysponowanych wśród respondentów z obszaru LGD i zebranych przez LGD (<i>koszty ujęte w ramach Kosztów bieżących - praca bieżąca w Biurze LGD w ramach czynności monitorujących Biura</i>)	Poprawa jakości i skuteczności działań informacyjnych LGD określonych w Planie Komunikacyjnym i/lub (w razie potrzeby) wprowadzenie nowych form/działań komunikacyjnych. Zmiana/dobór narzędzi informacyjnych stosowanych w Planie Komunikacyjnym. Biuro analizuje dane i przygotowuje dane oraz wnioski na spotkanie konsultacyjne. Zarząd LGD podejmuje decyzje o zmianach w Planie Komunikacyjnym.
2017-2020	Poprawa jakości działań komunikacyjnych prowadzonych w ramach Planu Komunikacji w tym wykorzystanie wniosków/opinií zebranych podczas działań komunikacyjnych za pomocą narzędzi określonych w Planie Komunikacyjnym	Tryb korygowania Planu Komunikacji	Pracownicy Biura LGD, Zarząd LGD	Spotkanie konsultacyjne Pracowników Biura i członków Zarządu połączone z analizą danych pochodzących z ankiet oraz innych źródeł dostarczających informacji o jakości działań informacyjnych (komunikacyjnych) LGD, określonych w Planie Komunikacyjnym. Biuro	- liczba analizowanych ankiet na temat jakości działań informacyjnych LGD - liczba rekomendacji zmian w Planie Komunikacyjnym przyjętych przez Zarząd LGD do wdrożenia w wyniku spotkań konsultacyjnych	Poprawa jakości i skuteczności działań informacyjnych LGD określonych w Planie Komunikacyjnym i/lub (w razie potrzeby) wprowadzenie nowych form/działań komunikacyjnych. Zmiana/dobór narzędzi informacyjnych stosowanych w Planie Komunikacyjnym. Uzyskanie lepszej oceny działań komunikacyjnych w kolejnym okresie działalności LGD.	



Załącznik nr 6 - Rozdział V, Tabela - Cele i wskaźniki

CEL OGÓLNY 1		Wzrost jakości życia oraz poziomu aktywizacji społecznej i gospodarczej na terenie KOLD			
1.1	CELE SZCZEGÓLOWE	Wzrost udziału mieszkańców w działaniach kulturalnych opartych o centra kultury i integracji.			
1.2		Tworzenie miejsc pracy oraz wspieranie rozwoju w firmach na obszarze KOLD			
1.3		Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru KOLD			
1	Wzrost liczby osób pozytywnie oceniających jakość życia na terenie LGD KOLD	Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego	Jednostka miary	Stan początkowy 2016 Rok	Plan 2023 rok
P1-1	Liczba osób odwiedzających obiekty infrastruktury kulturalnej	Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych	Jednostka miary	Stan początkowy 2016 Rok	Plan 2023 rok
P2-1	liczba osób korzystających z nowego wyposażenia orkiestr / zespołów artystycznych	os.	os.	0	3600
P3-1	liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)	szt.	szt.	0	36
P3-2	liczba utrzymanych miejsc pracy	szt.	szt.	0	2
P3-3	liczba miejsc pracy utworzonych przez osoby defaworyzowane, uruchamiające działalność gospodarczą	szt.	szt.	0	10
P4-1	liczba osób przeszkolonych	os.	os.	0	240
P4-2	Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwanych	os.	os.	0	170

P5-1	Liczba/podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	os.	0	240	listy udzielonego doradztwa / LGD
P5-2	Liczba uczestników spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami obszaru	os.	0	240	listy obecności na spotkaniach / LGD
P5-3	Liczba osób zadowolonych ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami obszaru	os.	0	200	ankiety oceny szkoleń / LGD
P5-4	Liczba odbiorców wydawnictw typu "Dobre Praktyki"	os.	0	1000	lista odbiorców/protokoły odbioru lub notatka służbową o rozdzisponowaniu / LGD
P5-5	Liczba odbiorców wydawnictw informujących o naborach wniosków	os.	0	2000	protokoły odbioru lub notatka służbową o rozdsponowaniu / LGD
P5-6	Liczba odbiorców treści ogłoszeń o naborach wniosków opublikowanych w prasie	os.	0	32000	nakład gazety / egzemplarz ogłoszenia zarchiwizowany w LGD
P5-7	liczba osób/podmiotów, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w Biurze LGD	os.	0	45	monitoring realizacji LSR oraz listy udzielonego doradztwa / LGD
P5-8	Liczba raportów z badań ewaluacyjnych LSR	szt.	0	2	Dokumentacja raportu z ewaluacją LGD/LSR
P5-9	Liczba operacji inwestycyjnych oznakowanych logiem i nazwą LGD	os.	0	80	monitoring realizacji LSR
W1	liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby	szt.	0	1	dokumentacja projektu współpracy / LGD
W2	liczba projektów skierowanych do turystów wydarzeń kulturalnych	szt.	0	1	dokumentacja projektu współpracy / LGD
P6-2	liczba uczestników zorganizowanych wydarzeń kulturalnych	os.	0	80	listy obecności, dokumentacja projektu współpracy / LGD
P6-3	liczba odbiorców wydanych folderów	os.	0	400	lista odbiorców/protokoły odbioru lub notatka służbową o rozdzisponowaniu / LGD
Wskaźniki produktu					
Przedsięwzięcia		Grupy docelowe	Sposób realizacji	nazwa	wartość
				Jedn	Źródło danych/sposób pomiaru

		(konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp.)	Początek realizacji LSR / LGD	ostk a miar y	Początek realizacji LSR / LGD	Końco wa 2023 Rok
1	Tworzymy podstawową infrastrukturę kulturalną	mieszkańcy obszaru	konkurs	szt.	0	11
2	Wspieramy rozwój orkiestr i zespołów artystycznych	mieszkańcy obszaru / zespoły artystyczne	projekt grantowy	P1-1. Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmującej wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	szt.	0
3	Przedsiębiorczość rozwija LGD KOLD	osoby planujące założenie firmy i rozwijające działalność	konkurs	P2-1. Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	szt.	0
4	Podnosimy wiedzę i aktywizujemy społeczeństwo obszaru KOLD	mieszkańcy obszaru	projekt grantowy	P3-1. liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	szt.	0
5	Wspieramy społeczeństwo w aktywnym udziale w realizacji LSR	mieszkańcy obszaru, przedsiębiorcy, instytucje, organizacje, JST	Koszty bieżące Aktywizacja	P3-2. liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	szt.	0
6	Podnosimy wiedzę i aktywizujemy społeczeństwo obszaru KOLD	mieszkańcy obszaru	projekt grantowy	P4-1. Liczba szkoleń/zajęć/warsztatów lub innych operacji podnoszących wiedzę i umiejętności	szt.	0
7	Wspieramy społeczeństwo w aktywnym udziale w realizacji LSR	mieszkańcy obszaru, przedsiębiorcy, instytucje, organizacje, JST	Koszty bieżące	P5-1. liczba dyżurów doradcy-konsultacyjnych zorganizowanych przez LGD na terenie KOLD	szt.	0
8	Wspieramy społeczeństwo w aktywnym udziale w realizacji LSR	mieszkańcy obszaru, przedsiębiorcy, instytucje, organizacje, JST	Koszty bieżące	P5-2. Liczba spotkań /wydarzeń adresowanych do mieszkańców	szt.	0
9	Wspieramy społeczeństwo w aktywnym udziale w realizacji LSR	mieszkańcy obszaru, przedsiębiorcy, instytucje, organizacje, JST	Koszty bieżące	P5-3. liczba wydawnictw typu "Dobre Praktyki" (ilość tytułów wydanych przez LGD)	szt.	0
10	Wspieramy społeczeństwo w aktywnym udziale w realizacji LSR	mieszkańcy obszaru, przedsiębiorcy, instytucje, organizacje, JST	Koszty bieżące	P5-4. liczba wydawnictw informujących o naborach wniosków (ilość tytułów wydanych	szt.	0

		przez LGD)				
Koszty bieżące	P5-5. Liczba treści ogłoszeń o naborach wniosków opublikowanych w prasie	szt.	0	8	treści ogłoszeń/ogłoszenia zarchiwizowane przez LGD	
Koszty bieżące	P5-6. liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD	szt.	0	281	lista obecności / LGD	
Koszty bieżące	P5-7. ilość badań ewaluacyjnych LSR	szt.	0	2	Dokumentacja z ewaluacji	
Koszty bieżące	P5-8. Liczba typów oznakowań operacji inwestycyjnych logiem i nazwą LGD	szt.	0	1	wzór/projekt oznakowania zarchiwizowany przez LGD	
6	Włączamy mieszkańców obszaru, przedsiębior cy, instytucje, organizacje, JST, turyści	W1. Liczba zrealizowanych projektów współpracy	szt.	0	1	dokumentacja projektu współpracy / LGD
		W2. Liczba zrealizowanych międzynarodowych projektów współpracy	szt.	0	1	dokumentacja projektu współpracy / LGD
		W3. Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	szt.	0	3	dokumentacja projektu współpracy / LGD
		P6-1. liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych	szt.	0	1	dokumentacja projektu współpracy / LGD
		P6-2. liczba wydanych folderów (tytułów)	szt.	0	1	dokumentacja projektu współpracy
		P6-3 liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej	szt.	0	1	dokumentacja projektu współpracy
		P6-4 liczba wydarzeń zorganizowanych przez partnerów z udziałem LGD KOLD	szt.	0	2	dokumentacja projektu współpracy
2	CEL OGÓLNY 2	Zwiększenie turystycznej atrakcyjności oraz wy promowanie obszaru KOLD i jego dziedzictwa lokalnego				
2.1	CELE SZCZEGÓLOWE	Zwiększenie aktywności turystyczno-rekreacyjnej na obszarze KOLD				

2.2		Wykorzystanie dziedzictwa lokalnego w promowaniu obszaru KOLD		
II	Wzrost liczby osób pozytywnie oceniających atrakcyjność turystyczną LGD KOLD	Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego	Jednostka miary	Stan pocz. 2016 Planowy 2023 rok Rok
P7-1	Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych	Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych	Jednostka miary	Stan pocz. 2016 Planowy 2023 rok Rok
P8-1	Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej turystycznej	liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej turystycznej	os.	450 0
P9-1	Ilość użytkowników szlaku oznaczonego przy pomocy technologii GPS	Dlugosc wybudowanych lub przebudowanych szlakow	km	0 30
P9-2	Ilość pobranych aplikacji	liczba użytkowników szlaku oznaczonego przy pomocy technologii GPS	os.	500 0
P10-1	Ilość uczestników działań/wydarzeń na rzecz promocji obszaru KOLD, jego dziedzictwa oraz produktów lokalnych	liczba uczestników działań/wydarzeń na rzecz promocji obszaru KOLD, jego dziedzictwa oraz produktów lokalnych	os.	340 0
		Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego	Jednostka miary	Stan pocz. 2016 Planowy 2023 rok Rok
		Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych	Jednostka miary	Stan pocz. 2016 Planowy 2023 rok Rok
		liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej turystycznej	os.	monitoring realizacji LSR / LGD
		Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych	km	monitoring realizacji LSR / LGD
		Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej turystycznej	os.	monitoring realizacji LSR / LGD
		liczba użytkowników szlaku oznaczonego przy pomocy technologii GPS	szt.	monitoring realizacji LSR / LGD
		liczba uczestników działań/wydarzeń na rzecz promocji obszaru KOLD, jego dziedzictwa oraz produktów lokalnych	szt.	monitoring realizacji LSR / LGD
		Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego	Jednostka miary	Stan pocz. 2016 Planowy 2023 rok Rok
		Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych	Jednostka miary	Stan pocz. 2016 Planowy 2023 rok Rok
		liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej turystycznej	os.	monitoring realizacji LSR / LGD
		Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych	km	monitoring realizacji LSR / LGD
		Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej turystycznej	os.	monitoring realizacji LSR / LGD
		liczba użytkowników szlaku oznaczonego przy pomocy technologii GPS	szt.	monitoring realizacji LSR / LGD
		liczba uczestników działań/wydarzeń na rzecz promocji obszaru KOLD, jego dziedzictwa oraz produktów lokalnych	szt.	monitoring realizacji LSR / LGD

P10-2	Liczba odbiorców wydawnictw promujących obszar KOLD	os.	0	200	monitoring realizacji LSR / LGD
W1	liczba projektów wykorzystujących lokalne walory turystyczne	szt.	0	1	monitoring realizacji LSR / LGD
W2	liczba projektów skierowanych do turystów	szt.	0	1	dokumentacja projektu współpracy / LGD
P11-1	liczba uczestników zorganizowanych wydarzeń turystyczno-edukacyjnych	os.	0	36	listy obecności, dokumentacja projektu współpracy / LGD
P11-2	liczba uczestników delegacji KOLD w zorganizowanych przez partnerską LGD wydarzeniach turystyczno-edukacyjnych	os.	0	80	listy obecności, dokumentacja projektu współpracy / LGD
P11-3	Łączna liczba km oznakowanego szlaku	km	0	56	dokumentacja projektu współpracy / LGD
W1	Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby	szt.	0	1	dokumentacja projektu współpracy / LGD
W2	Liczba projektów skierowanych do turystów	szt.	0	1	dokumentacja projektu współpracy / LGD
P11-5	liczba uczestników zorganizowanych festynów	os.	0	60	dokumentacja projektu współpracy / LGD
P11-6	liczba uczestników delegacji KOLD w festynach zorganizowanych przez partnerskie LGD	os.	0	40	listy obecności, dokumentacja projektu współpracy / LGD
W1	liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby	szt.	0	1	dokumentacja projektu współpracy / LGD
W2	Liczba projektów skierowanych do turystów	szt.	0	1	dokumentacja projektu współpracy / LGD
P11-7	liczba odbiorców wydanych map turystycznych	os.	0	200	lista odbiorców/protokoły odbioru/ notatka służbową, dokumentacja projektu współpracy
P11-8	liczba uczestników rajdu rowerowego	os.	0	90	listy obecności, dokumentacja projektu współpracy / LGD
W1	Liczba projektów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa lokalnego	szt.	0	1	dokumentacja projektu współpracy / LGD
W2	Liczba projektów skierowanych do osób odwiedzających tereny partnerów i własne	szt.	0	1	dokumentacja projektu współpracy / LGD
P11-9	liczba uczestników KOLD w spotkaniu integracyjnym sołectw zorganizowanych przez partnerskie LGD	os.	0	40	listy obecności, dokumentacja projektu współpracy / LGD
P11-10	liczba uczestników KOLD w konkursie kulinarnym zorganizowanym przez partnerskie LGD	os.	0	40	listy obecności, dokumentacja projektu współpracy / LGD
P11-11	Liczba uczestników w festynie turystycznym	os.	0	60	listy obecności, dokumentacja projektu współpracy / LGD

P11-12	liczba osób grupy KOLD uczestniczących w festynach u partnerów	os.	0	40	listy obecności, dokumentacja projektu współpracy / LGD
P11-13	Liczba osób użytkowników infrastruktury na szlakach	os.	0	300	listy obecności, dokumentacja projektu współpracy / LGD
P11-14	Liczba odbiorców wydanego folderu	os.	0	300	listy obecności, dokumentacja projektu współpracy / LGD
P11-15	Liczba odbiorców materiałów promocyjnych o regionie	os.	0	150	listy obecności, dokumentacja projektu współpracy / LGD
P12-1	liczba uczestników działań promocyjnych - konkursów, wydarzeń kulturalnych/sportowych przeprowadzonych przez LGD KOLD	os.	0	160	listy obecności, listy uczestników, dokumentacja fotograficzna / LGD
P12-2	liczba uczestników wizyt reprezentacji LGD KOLD na targach i festynach	os.	0	120	listy obecności / LGD
P12-3	liczba uczestników szkoleń zorganizowanych przez LGD KOLD	os.	0	150	listy obecności / LGD
P12-4	Liczba odbiorców folderów promocyjnych o obszarze KOLD/jego walorach/produktaach lokalnych wydanych przez LGD KOLD	os.	0	250	lista odbiorców/protokoły odbioru lub notatka służbową o rozmówaniu / LGD
			Wskazniki produktu		
Przedsięwzięcia			Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp.)	Wyszczególnienie nazwy	wartość
			Grupy docelowe	Jednostki miary	początkowa 2016 rok
				końco-wa 2023 Rok	Źródło danych/sposób pomiaru
7	Rozwijamy infrastrukturę turystyczną lub rekreacyjną	mieszkańcy obszaru, turyści	konkurs	P7-1. liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej	szt. 0 11 monitoring LSR
	Rozwijamy infrastrukturę turystyczną lub rekreacyjną	mieszkańcy obszaru, turyści	projekt grantowy	P8-1. liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej	szt. 0 14 monitoring LSR

9	Współpracujemy na rzecz innowacji w turystyce	mieszkańcy obszaru, turyści	projekt współpracy					
				W1. Liczba zrealizowanych projektów współpracy	szt.	0	1	dokumentacja projektu współpracy / LGD
				W2. Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	szt.	0	12	dokumentacja projektu współpracy / LGD
				P9-1. liczba szlaków turystycznych oznaczonych przy pomocy technologii GPS	szt.	0	4	dokumentacja projektu współpracy / LGD
				P9-2. liczba opracowanych aplikacji	szt.	0	1	dokumentacja projektu współpracy / LGD
10	Promujemy obszar KOLD i jego lokalne dziedzictwo	mieszkańcy obszaru, turyści	projekt grantowy	P10-1. liczba działań/wydarzeń na rzecz promocji obszaru KOLD, jego dziedzictwa oraz produktów lokalnych	szt.	0	24	monitoring realizacji LSR / LGD
				P10-2. liczba wydawnictw promujących obszar KOLD	szt.	0	4	monitoring realizacji LSR / LGD
11 a	Współpracujemy na rzecz promocji turystyki i produktów obszaru KOLD	mieszkańcy obszaru, turyści	projekt współpracy	W1. Liczba zrealizowanych projektów współpracy	szt.	0	1	dokumentacja projektu współpracy / LGD
				W2. Liczba zrealizowanych międzynarodowych projektów współpracy	szt.	0	1	dokumentacja projektu współpracy / LGD
				W3. Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	szt.	0	2	dokumentacja projektu współpracy / LGD
				P11-1. liczba zorganizowanych wydarzeń turystyczno-edukacyjnych	szt.	0	3	dokumentacja projektu współpracy / LGD
				P11-2. Liczba utworzonych i oznakowanych szlaków młodzieżowych z produktami wytworzonymi przez młodzież podczas spotkań	szt.	0	1	dokumentacja projektu współpracy / LGD
11 b	ciąg dalszy	mieszkańcy obszaru, turyści	projekt współpracy	W1. Liczba zrealizowanych projektów współpracy	szt.	0	1	dokumentacja projektu współpracy / LGD

				dokumentacja projektu współpracy / LGD
				dokumentacja projektu współpracy / LGD
				listy obecności, dokumentacja projektu współpracy / LGD
11 c	ciąg dalszy	mieszkańcy obszaru, turyści	projekt współpracy	
			<i>W1. Liczba zrealizowanych projektów współpracy</i>	dokumentacja projektu współpracy / LGD
			<i>W2. Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy</i>	dokumentacja projektu współpracy / LGD
			<i>P11-4. liczba festynów zorganizowanych przez partnerskie LGD, w których uczestniczyła delegacja LGD KOLD</i>	szt. 0 1
				listy obecności, dokumentacja projektu współpracy / LGD
			<i>W1. Liczba zrealizowanych projektów współpracy</i>	dokumentacja projektu współpracy / LGD
			<i>W2. Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy</i>	dokumentacja projektu współpracy / LGD
			<i>P11-5. Liczba wydanych map (tytułów)</i>	szt. 0 3
				lista odbiorców/protokoły odbioru/notatka służbową,
			<i>P11-6. liczba zorganizowanych rajdów rowerowych</i>	szt. 0 1
				lista uczestników -projektu współpracy / LGD
			<i>P11-7. liczba spotkań integracyjnych sołectw zorganizowanych przez partnerskie LGD, w których będzie uczestniczyła delegacja LGD KOLD</i>	szt. 0 1
				lista uczestników/ dokumentacja projektu współpracy / LGD
			<i>P11-8. liczba konkursów kulinarnych zorganizowanych przez partnerskie LGD, w których będzie uczestniczyła delegacja LGD KOLD</i>	szt. 0 1
				lista uczestników/ dokumentacja projektu współpracy / LGD
			<i>W1 – Liczba zrealizowanych projektów współpracy</i>	dokumentacja projektu współpracy / LGD
			<i>W2 – Liczba zrealizowanych projektów międzynarodowych współpracy</i>	dokumentacja projektu współpracy / LGD
11 d	ciąg dalszy	mieszkańcy obszaru, turyści	projekt współpracy	

P11-9 – Liczba zorganizowanych festynów turystycznych (I)	szt.	0	1	lista uczestników/ dokumentacja projektu współpracy / LGD	
P11-10 – Liczba festynów turystycznych zorganizowanych przez partnerskie LGD, w których udział brała grupa z LGD KOLD	szt.	0	2	lista uczestników/ dokumentacja projektu współpracy / LGD	
P11-11 – Liczba ustawionych elementów infrastruktury oraz tablic informacyjnych na szlaku turystycznym własnym i partnerów	szt.	0	3	lista uczestników/ dokumentacja projektu współpracy / LGD	
P11-12 – Wydanie folderu tematycznego	szt.	0	1	lista uczestników/ dokumentacja projektu współpracy / LGD	
P11-13 – Wydanie materiałów promocyjnych o regionie własnym	szt.	0	5	lista uczestników/ dokumentacja projektu współpracy / LGD	
12 LGD promuje obszar i jego dziedzictwo	mieszkańcy obszaru, turyści	Koszty bieżące Aktywizacja	P12-1 – liczba wydarzeń/imprez P12-2. Liczba konferencji/targów/prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD P12-3. Liczba szkoleń zorganizowanych przez LGD	P12-1 – liczba wydarzeń/imprez dokumentacja techniczna / dokumentacja własna LGD	
		Aktywizacja		Aktywizacja	
				P12-4. liczba folderów promocyjnych (tytułów) o obszarze KOLD/jego walorach/produktach lokalnych wydanych przez LGD KOLD	dokumentacja własna LGD